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7. Ires¢ zadanego projekiu: Termomodernizacja budynku wielorodzinnego

Dla zadanych $rodkéw produkcji i zadanego zakresu robét nalezy przeprowadzi¢ kalkulacje kosztorysowa
(metoda szczegotowa — formuta I) nakladdéw rzeczowych (robocizna, materiat, sprzet), narzutdw na koszty
(koszty zakupu, koszty posrednie, zysk) i kosztéw jednorazowych rusztowan.

Budynek -kondygnacyjny, w technologii murowanej, z dachem dwuspadowym, poddaszem nieuzytkowym.

Sciany piwnic zelbetowe monolityczne. Obiekt wolno stojgcy, na planie n-kata, o powierzchni zabudowy X.
Zakres robot:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Ogrodzenie placu budowy

Odkrycie, osuszenie, naprawa $cian fundamentowych

Izolacje (przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwwodne) i zasypki $cian fundamentowych

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI Demontaz i montaz: okien, drzwi zewnetrznych, podokiennikéw

ROBOTY SLUSARSKIE Wymiana rur spustowych, obrébek blacharskich i rynien dachowych

Zmycie i naprawa tynkow zewnetrznych, izolacje cieplne elewacji

Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych, malowanie elewacji

ROBOTY PRZY COKOLE Pokrycie cokotu tynkiem zywicznym, zabezpieczenie elewacji systemem antygrafitti

ROBOTY NA PODDASZU Impregnacja wigzby dachoweyj, izolacje (cieplne, wiatrochronne) potaci dachowych

PRACA RUSZTOWAN Montaz, praca i demontaz rusztowan

ROBOTY PRZY POSADOWIENIU

ROBOTY ELEWACYJNE

1) stawki roboczogodzin: w przedziale 20,00+30,00 PLN/r-g netto

2) cennik (M, S): SEKOCENBUD/INTERCENBUD, ceny srednie bez kosztow zakupu;
3) narzuty na koszty: Kp=65,5%, Kz=5,9%, Z=10,6%;

4) ogrodzenie placu budowy: 1,45 zt / mb / tydzien

3. Wymagane narzedzia kosztorysowe do wyceny robét: (M1, M2, M3)
1) pozycje kosztorysowe: szczegotowa, uproszczona, scalona {minimum 50 pozycji kosztorysowych}
2) zastepcze instrumenty kosztorysowe: analogia, interpolacja, ekstrapolacja, kalkulacja wtasna

3) podziat kosztorysu: dzialy, poddziaty
4) stawki roboczogodziny: minimum [3] stawki zaszeregowania

SKLAD CWICZENIA PROJEKTOWEGO:
- strone tytutowg ¢wiczenia + spis tresci
- zatozenia / dane wyjsciowe do kosztorysowania
A. Rysunki: rzut dachu, rzut zabudowy, elewacja budynku + rysunki detali {FORMAT A4}
|
Modul KOSZTORYS: (M1)
1. PRZEDMIAR ROBOT (Prd) dla zadanego zakresu z tabelg statych globalnych (Tg)
. Lista dziatéw kosztorysowych (Dzk)
. KOSZTORYS OFERTOWY (KS) na roboty budowlane (metoda szczegétowa, formuta I)
. Kosztorys ofertowy (Ku) w kalkulacji uproszczonej
. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH kosztorysu [TES], w rozbiciu na R/M/S, Kp/Kz/Z
. Tabela Wartosci Elementéw Scalonych [TWES], z ich procentowym udziatem w wartosci kosztorysowej
. Zestawienie Robocizny, Materiatéw i Sprzetu (R/M/S) z kosztorysu
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Analiza kosztowa pracy rusztowan elewacyjnych : (M2)
8. Analiza poréwnawcza kosztow wynajmu i pracy rusztowan elewacyjnych, w wariancie najmu 100%

powierzchni rusztowan, oraz 50% z jednokrotnym przestawieniem

Modul ROZLICZANIE WYKONANYCH ROBOT : (M3)
9. Rozliczenie wykonania robot zawartych w kosztorysie ofertowym w miesiecznych okresach rozrachunkowych
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